

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LICITACION MAYOR

ACTIVIDAD	LICITACION MAYOR	Funcionarios Responsables
ELABORACION CARTEL	13	
Análisis de la SC y solicitud de aclaraciones	1	Analista de licitaciones
Elaboracion documentos Esp. Técnicas	2	Analista de licitaciones
Revision	3	Analista de licitaciones-Especialista técnico-Jefatura OCS
Codificación SICOP	5	Catalogador SICOP
Registro proceso SICOP	2	Analista de licitaciones
RECEPCION Y ANALISIS OFERTAS	43	
Plazo de Recepción de ofertas maximo	25	Analista de licitaciones
Aclaraciones al cartel admisión y resolución	13	Analalista y especialista técnico
Objeciones al cartel ante la CGR	8	Objetante ante la CGR
Trámite de las Objeciones	16	CGR- Administración Licitante
Elaboración y Publicación Addendum al cartel	1	Analista de licitaciones
Apertura de ofertas	1	Analista de licitaciones
Analisis de Adminisibilidad de ofertas	5	Analista de licitaciones
Subsanación de Requisitos de las ofertas	5	Analista de licitaciones
Análisis de legalidad de las ofertas (si es necesario)	5	Oficina Jurídica
Envio de ofertas a Oficinas Técnicas	1	Analista de licitaciones
Analisis de tecnico de ofertas	10	Especialista técnico
Reunión Comisión de Licitaciones	1	Comisión Licitaciones
Elaboración y Firma del Acta de la Comisión	3	Analista de licitaciones
Envio a Control de Presupuesto	2	Oficina de Control de Presupuesto
Vicerrectoria Ejecutiva	1	Vic. Ejecutiva
Aprobación del Consejo de Rectoría	7	CONRE
Aprobación del Consejo Universitario	7	Consejo Universitario
Comunicación acto de adjudicación	1	Analista de licitaciones
Periodo de revocatoria o apelacion	8	
FORMALIZACION	46	
Solicitud de Garantia de Cumplimiento	5	Analista de licitaciones
Elaboracion de Contrato	1	Analista de licitaciones
Firma del Contrato	10	Rectoría
Refrendo del Contrato (*)	15	Oficina Jurídica
Aprobación De Control de Presupuesto	15	Roberto Ocampo
Duración Total del Proceso días háb.	102	

* el plazo se puede ampliar hasta 30 días hábiles adicionales si corresponde el Refrendo Contralor.